

# SAE 106

## Gestion des Risques

IUT de Troyes

BUT MMI 2023-2024

TD A/B

- KUMAR Charles
- DURY Axelle
- ROBAT Pauline

# SAE 106 – Gérer un projet de communication numérique

## Plan de **Projet**

1. Les objectifs et le périmètre du projet.....	1
2. Le plan de gestion des risques.....	2
3. Spécification fonctionnelles et non fonctionnelles.....	3
4. L'identification des tâches et de leur échéancier d'exécution ....	4
5. L'organisation du projet : Rôles et Responsabilités.....	5
6. La gestion des ressources.....	6
7. Le plan de communication.....	7



## Périmètre du projet

### Attentes du client:

Pour ce projet, Monsieur Gommery nous a chargés de concevoir un site internet dédié au Padel, mettant en avant des données spécifiques telles que les 25 meilleurs joueurs et joueuses mondiaux.

Les instructions précisent que le site doit être non responsive, excluant l'utilisation d'une base de données, et doit fonctionner en mode HTTPS.

L'adresse d'accès au site sera <http://mmi23a15.sae105.ovh>.

Il comprendra plusieurs pages telles que index.php, donnees.php, contact.php, galerie.php, partenaires.php et reference.php. Chacune de ces pages sera reliée à un en-tête (header), un pied de page (footer) et exploitera une feuille de style CSS.

### PERIMETRE :

- Classements mondiaux Hommes/Femmes
- Images des top joueurs/joueuses
- Page pour contacter World Padel
- Page partenaires
- Page référence pour retrouver toutes les sources



09 84 68 91 10



22 Rue de Savoie, 75006 Paris



WorldProCom@gmail.com

# Plan de gestion des risques

N°	Catégorie	Description	Contenu	Planning - délais	budget et coût	qualité	opération	niveau d'impact	probabilité	gravité	responsable	action
1	externe	piratage	X				X	4/5	1/5		hacker	sécuriser davantage
2	matériel	dégat matériel		X	X		X	2/5	2/5		usure	appel à un technicien
3	matériel	problèmes de connexion		X			X	1/5	3/5		réseau	Changer de connexion ou activer le partage de connexion
4	matériel	perte de données	X	X				3/5	2/5		l'équipe	sauvegarde régulière
5	interne	collègues malade		X	X			1/5	3/5		membre de l'équipe	remplacement
6	matériel	panne de serveurs		X				2/5	1/5		serveurs	appel à un technicien
7	interne	retard dans le projet	X	X	X	X		2/5	2/5		l'équipe	allonger le planning
8	externe	abandon du client		X				5/5	1/5		client	signer un cahier des charges





# Spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles

## Fonctionnels :

- Les boutons redirigeant vers les sites des membres
- Le bouton des documents de la SAÉ 106,
- Le bouton des liens de la charte du projet
- Lien ZIP du dossier sont opérationnels.

## Non Fonctionnels :

- Les photos et le texte de motivation sur le choix du sujet .
- Les liens vers les sites : Des boutons ont été créés avec des liens redirigeant vers les sites personnels de chaque membre de l'équipe. Ces boutons sont positionnés en dessous de chaque photo. Ainsi, en cliquant sur le bouton correspondant à l'image, l'utilisateur sera dirigé vers le site spécifique d'un membre de l'équipe. Par exemple, s'il souhaite visiter le site lié à la photo 2, il n'aura qu'à cliquer sur le bouton situé en dessous de cette image.



09 84 68 91 10



22 Rue de Savoie, 75006 Paris




WorldProCom@gmail.com



## L'identification des tâches et de leur échéancier d'exécution

- Faire une réunion pour parler de la conception de la page partenaire.
- Réaliser le squelette de la page avec les informations obligatoires à contenir.
- ajouter le CSS, des forme pour personnaliser la page
- Ajouter des images des membres (récupération des photos, compression, intégration au site).
- Un texte de motivation et présentation du site (écriture, réception de tous les textes, intégration dans le site).
- Création de boutons : les boutons dans la page HTML.
- Intégration (CSS).



09 84 68 91 10



22 Rue de Savoie, 75006 Paris



WorldProCom@gmail.com



## L'organisation du projet : Rôles et Responsabilités

Les principaux intervenants dans notre projet sont les suivants :

- **Charles** : Charles occupe les postes de Chef de Projet et de Designer UX. En tant que chef de projet, il supervise la gestion globale du projet, tandis que son rôle de Designer UX implique la conception d'une expérience utilisateur optimale pour le site.
- **Axelle** : En qualité de Graphiste, Axelle apporte sa créativité au projet en concevant des éléments visuels attractifs et en veillant à l'esthétique générale du site.
- **Pauline** : Pauline joue un rôle double en tant que Rédactrice et Développeuse Web. Elle est responsable de la rédaction du contenu du site et contribue également au développement technique de la plateforme.
- **Mr Nguyen** : Il occupe le rôle de Coordinateur/Coach, assurant la coordination globale du projet et fournissant un encadrement stratégique.
- **Mr Gommery** : Notre client, M. Gommery, est la personne pour laquelle nous réalisons ce projet. Sa satisfaction et ses besoins sont au cœur de nos préoccupations, et nous travaillons en étroite collaboration avec lui pour répondre à ses attentes.



09 84 68 91 10



22 Rue de Savoie, 75006 Paris



WorldProCom@gmail.com



# La gestion des ressources

## Besoins Personnels

Compétences techniques	Compétences des informations:	Compétence e Graphique
développeur (html, css, javascript, php..)	les recherches à faire / récolte de données	Graphiste
70€/h 3 jours de développement	25€/h 1/2 journée de recherches	60€/h 4 jours de graphisme

## Besoins Matériels

Ordinateurs et Accessoires	Logiciels	Connexion Internet Fiable	Serveur Local	Bureau Dédié
<ul style="list-style-type: none"> <li>Développeur (html, css, javascript, php..)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visual Studio Code, Sublime Text...</li> <li>Conception Graphique : Adobe Photoshop, Sketch...</li> <li>Abonnement de la suite Office</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connexion rapide et fiable pour les téléchargements et pour bien communiquer en ligne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour tester le site avant de publier en ligne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Espace de Travail dédié pour maximiser la concentration</li> </ul>
Mis à disposition 3 semaines	200€ 3 semaines	30€ 3 semaines	0€ 2 semaines	Mis à disposition 3 semaines



09 84 68 91 10



22 Rue de Savoie, 75006 Paris



WorldProCom@gmail.com



## Le plan de communication

Afin de pouvoir communiquer à distance nous avons créer un serveur Discord pour pouvoir échanger et s'envoyer des informations.

Nous nous sommes également servis des TD et des projets tutorés pour travailler en présentiel ensemble.

Nous avons créer deux documents intitulés "charte de projet" et "plan de projet" qui ont été partagés à chaque membres de l'équipe sur Canva pour que nous puissions plus facilement éditer notre document.



09 84 68 91 10



22 Rue de Savoie, 75006 Paris



WorldProCom@gmail.com